

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

2022. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Bérléssel vegyes határidős adásvételi szerződés keretében orvosi gázok beszerzése	24 hónap	Unió eljárási rend	Nyílt eljárás	2022. április	2024. szeptember
2.	Stentgraft beszerzése	24 hónap	Unió eljárási rend	Nyílt eljárás	2022. április	2024. szeptember
3.	Sebészeti varrógépek beszerzése konzignációs raktár kihelyezéssel - 2022	24 hónap	Unió eljárási rend	Nyílt eljárás	2022. április	2024. szeptember
4.	Kötszerek beszerzése	24 hónap	Unió eljárási rend	Nyílt eljárás	2022. április	2024. szeptember
5.	Személyi fertőtlenítők	24 hónap	Nemzeti eljárási rend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2022. május	2024. október
6.	Izotópok	24 hónap	Nemzeti eljárási rend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2022. május	2024. október
7.	Kontrasztanyag	24 hónap	Unió eljárási rend	Nyílt eljárás	2022. június	2024. november
8.	Varrófonal	24 hónap	Unió eljárási rend	Nyílt eljárás	2022. június	2024. november
9.	Izotóp-PET CT	24 hónap	Unió eljárási rend	Nyílt eljárás	2022. december	2025. május

10.	Endoszkópiás anyagok	24 hónap	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. augusztus	2025. január
11.	Csípőszegek	24 hónap	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. június	2024. november
12.	Idegsebészeti anyagok	24 hónap	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. szeptember	2025. február
13.	Csípő és térdprotézisek	24 hónap	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. június	2024. november
14.	Elektrosebészeti anyagok	24 hónap	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. szeptember	2025. február
15.	Molekuláris pathológia	24 hónap	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. szeptember	2025. február
16.	Kötszer	24 hónap	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. szeptember	2025. február
17.	Labor vegyszer	24 hónap	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. augusztus	2025. január
18.	„Varrógép beszerzése – Mellkasebészeti Osztály részére”	24 hónap	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. Második negyedév	2025. Első negyedév
19.	Sebészeti robot beszerzése	1 db	Uniók eljárásrend	Hirdetményvel induló tárgyalásos eljárás	2022. Második negyedév	2023. Negyedik negyedév
20.	Kardiovaszkuláris Centrum kialakítása	1	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
21.	Nőgyógyászati műtők fejlesztése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2022. Harmadik negyedév	2024. Első negyedév
22.	Viszkoelasztikus oldatok	1	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. Negyedik negyedév	2025. Második negyedév
23.	Lineáris gyorsítók beszerzése	1 eljárás	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. Második negyedév	2023. Harmadik negyedév

24.	Injekciós tű és infúziós szerelések beszerzése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2022. Második negyedév	2025. Első negyedév
25.	Villamosenergia beszerzés	12 hónap, 8400 MWh	Unió eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Negyedik negyedév	2023. Negyedik negyedév
26.	Földgáz beszerzése	12 hónap, 20000000 MJ	Unió eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Harmadik negyedév	2023. Negyedik negyedév
27.	EFOP-2.2.19-17-2017-00084 azonosítószámú projekt keretében ultrahang beszerzés keretmegállapodásokból	4 db	Unió eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás	2022. december	2023. március
28.	Járóbeteg szolgáltatások fejl.2022	1 db	Unió eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. február	2023. június
29.	•EFOP-2.2.19-17-2017-00084 számú, "Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban" projektben ultrahang készülékek beszerzése	1 db	Unió eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. február	2023. április
30.	Lineáris g yorsító karbantartás	24 hónap	Unió eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. december	2025. április